

**INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI**  
**DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS**  
**MARZO 2025**  
**Artículo 10: ANTAI**



**PROYECTOS INSTITUCIONALES**

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo NO. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000.00	93	Dirección de Inversiones Turísticas

## INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI

## Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID

MARZO 2025

Artículo 10.1:	PROYECTOS INSTITUCIONALES						
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto	
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/07/2021	30/06/2026	75	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650	
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	82	ATP-BID	2650370	
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	58	ATP-BID	738558	
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Obra	06/12/2023	28/01/2026	26	ATP-BID	6174019	
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	Servicios	26/01/2024	21/10/2024	90	ATP-BID	310300	
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	Obra	26/06/2024	14/08/2026	16	ATP-BID	7693300	
Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación de Planos de Construcción de la Restauración y Adecuación de Oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en la Batería Morgan, distrito de Colón, provincia de Colón	Obra	02/12/2024	27/12/2025	2	ATP-BID	1171676	
Estudios, Diseños y Construcción para las Rehabilitaciones y Construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de Santa Catalina, Corregimiento de Hicaco, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas	Obra	06/12/2024	01/12/2025	7	ATP-BID	2336170	

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Direccion Responsable	Presupuesto
Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos de Anteproyecto y Planos Constructivos completos, memorias técnicas, especificaciones y desglose de precio de Estructuras Interpretativas, Cinta Costera y Facilidades Turísticas en Isla Taboga	Servicios	14/01/2025	10/12/2025	5	ATP-BID	305065
Estudio, Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Vialidad de la Vía Cuango - Santa Isabel	Obra	18/04/2024	04/10/2026	6	ATP	14172150.00

Renglón 8: en espera de aprobación de PGAS por parte del BID. En espera de refrendo de adenda de tiempo y costo

Renglón 10: planos fueron aprobados por MOP, falta aprobacion final por Municipio de Pedasí

Renglón 13: Sometimiento de diseño al MINSA para aprobación