

INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI
Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID



ENERO 2025

Artículo 10.1:	PROYECTOS INSTITUCIONALES					
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	servicios	01/07/2021	30/06/2026	75	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	servicios	19/11/2021	19/11/2025	81	ATP-BID	2650370.00
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	servicios	16/08/2022	18/04/2024	58	ATP-BID	738558.52
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	servicios	06/12/2023	28/01/2026	15	ATP-BID	6174019.00
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	servicios	26/01/2024	21/10/2024	75	ATP-BID	310300.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	servicios	26/06/2024	14/08/2026	16	ATP-BID	7693300.00
Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación de Planos de Construcción de la Restauración y Adecuación de Oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en la Batería Morgan, distrito de Colón, provincia de Colón	servicios	02/12/2024	27/12/2025	2	ATP-BID	1171676.50
Estudios, Diseños y Construcción para las Rehabilitaciones y Construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de Santa Catalina, Corregimiento de Hicaco, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas	servicios	06/12/2024	01/12/2025	0	ATP-BID	2336170.80
Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos de Anteproyecto y Planos Constructivos completos, memorias técnicas, especificaciones y desglose de precio de Estructuras Interpretativas, Cinta Costera y Facilidades Turísticas en Isla Taboga	servicios	14/01/2025	10/12/2025	5	ATP-BID	305065.56

Renglón 8: en espera de aprobación de PGAS por parte del BID. En espera de refrendo de adenda de tiempo y costo

Renglón 10: en espera de aprobación de planos por parte del MOP

Renglón 13: Esta adenda fue refrendada el 15 de noviembre de 2023. Con lo que se modifica fecha de finalización y monto de contrato (\$1,955,000.00 + \$695,370.00)

INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS
ENERO 2025
Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo NO. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000.00	93	Dirección de Inversiones Turísticas